

План- график мероприятий
по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ детский сад №10



МБДОУ д/с №10
И.Ф.Киселева

| Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
|---|-----------------------------|---|---|
| 1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС | | | |
| Создание рабочей группы | Август 2014 | Заместитель заведующего | Определение функционала рабочей группы |
| Участие в апробации модели итоговой диагностики выпускников ДОУ | Май 2015 | Заместитель заведующего | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса |
| Семинар «Содержание и технология внедрения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса в ДОУ при внедрении ФГОС» | Октябрь 2014 Ноябрь 2014 | Заместитель заведующего | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ДОУ при внедрении ФГОС |
| Анализ результатов освоения образовательных программ дошкольной ступени обучения, определение их соответствия требованиям ФГОС | Июнь-август 2015 | Заместитель заведующего Педагог-психолог | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ДОУ |
| Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС | Декабрь-январь 2014-2015 | Заместитель заведующего | Оценка условия ДОУ с учетом требований ФГОС |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса ДОУ | Декабрь 2014 | Заведующий | План ресурсного обеспечения образовательного процесса ДОУ |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и | Январь 2014-апрель 2015 | Заведующий | Приведение материально-технической базы реализации ОП в соответствие с требованиями |

| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
| противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | | | ФГОС дошкольной ступени образования |
| Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | Сентябрь 2014- Май 2015 | Заведующий Заместитель заведующего | Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС |
| Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Март-апрель 2015 | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | | | |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Сентябрь 2014 Апрель 2015 | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ |
| Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Октябрь – декабрь 2014 | Заведующий | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС | Сентябрь-октябрь 2014 | Заместитель заведующего | Знание нормативных требований базисного образовательного плана-основы разработки образовательного плана ДОУ |
| Моделирование образовательного плана ДОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников | Ежегодно | Заместитель заведующего | Создание модели образовательного процесса ДОУ |
| Внесение изменений в содержание образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | В течении учебного года | Заместитель заведующего | Создание образовательной программы МБДОУ детский сад №10 |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| Изучение педагогическим коллективом базовых документов ФГОС | Сентябрь-октябрь 2014 | Заместитель заведующего | Изучение ФГОС к структуре ОП, к условиям реализации и результатам освоения ОП |
| Тематические консультации, семинары по актуальным проблемам перехода на ФГОС | В течении года | Заместитель заведующего | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Изучение методических рекомендаций к базису ОП и учет их при моделировании ОП ДОУ | Декабрь 2014 Апрель 2015 | Заместитель заведующего | Разработка адаптированной образовательной программы МБДОУ детский сад №10 |
| 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС | | | |
| Участие педагогических работников в подготовке и проведении методической площадки «ФГОС нового поколения: актуальные проблемы введения ФГОС ДО» | Март 2015 | Заведующий | Распространение положительного педагогического опыта |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке и внедрению ФГОС и результатах их внедрения в ДОУ через СМИ, сайт, родительские собрания, информационные стенды | Декабрь 2014-март 2015 | Заведующий Заместитель заведующего Рабочая группа | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО |